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Introducción 

 

 

Atendiendo la solicitud realizada por la Directiva Asamblea de Representantes se 

elabora el siguiente informe que será presentado en la sesión informativa del 26 de 

noviembre del 2018, en el que se desarrollan tres grandes temas, a saber: 

infraestructura, superávit y FEES. 

En el tema del desarrollo de la infraestructura en la Universidad Nacional se 

presenta el procedimiento que siguen las obras desde que se formulan como 

iniciativa hasta que se concluye con su construcción, detallando cada uno de los 

pasos y los plazos previstos para los mismos; teniendo en cuenta que para el 

desarrollo de infraestructura en el sector público costarricense se debe cumplir con 

una gran cantidad de requisitos. 

Se muestra la totalidad de las obras de infraestructura, menores y mayores, que se 

han desarrollado del 2012 a la fecha, indicando las que han sido financiadas con 

recursos provenientes del Plan de Mejoramiento Institucional y las financiadas con 

recursos propios. 

Con respecto al superávit se muestra una serie histórica desde el 2000 con los 

principales resultados de la liquidación presupuestaria, mostrando algunos aspectos 

relevantes que explican la existencia de recursos no ejecutados en el año calendario 

y que por lo tanto deben ser trasladados a ejecuciones de años posteriores. Se hace 

énfasis en algunas causas que originan el superávit institucional y que no están 

directamente relacionadas con la ejecución de recursos de inversión institucionales. 

Por último, se analiza el comportamiento del FEES en los últimos años, así como la 

distribución porcentual entre las Universidades Públicas, así como el posible 

impacto de una medida de recorte para el periodo 2019 planteada en la Asamblea 

Legislativa. 
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1. Infraestructura 

 

1.1 Formulación y ejecución de obras en la Universidad Nacional 

 

El procedimiento que se sigue para atender los requerimientos de inversión en 

infraestructura inicia con la solicitud que hacen las diferentes instancias 

universitarias ante la Vicerrectoría de Administración; luego del análisis y 

dependiendo del costo, urgencia, pertinencia de la solicitud y de los recursos 

disponibles, se atiende de forma inmediata, enviarse a la matriz de requerimientos 

del año. 

Las obras de inversión estratégica de impacto institucional y que por lo tanto no se 

relacionan con una instancia en específico son promovidas por las autoridades de 

nivel superior, tanto estas como las obras anteriores requieren análisis de viabilidad 

técnica por parte de Prodemi. 

 Una vez definidas las obras a realizar, se tiene establecido una ruta de planeación 

dependiendo si son obras mayores, obras menores o ampliaciones y 

remodelaciones; para su clasificación se siguen los siguientes criterios: 

Obra Mayor: 

 

Se considera obra mayor cualquier proyecto que presente una o varias de las 

siguientes características:  

a. Todo proyecto que requiera más de un medidor de KWH.  

b. Edificios residenciales, comerciales u otro tipo con área total superior a 80 

(ochenta) m2 y/o con una carga conectada superior a 15 (quince) kilovoltios-

amperios, una fase, corriente alterna.  

c. Todos los proyectos industriales.  

d. Todos los proyectos eléctricos trifásicos de baja, media y alta tensión.  

e. Las edificaciones de bodegas o cobertizos que posteriormente pueden ser 

convertidos en talleres industriales o pequeñas plantas de proceso.  
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f. Todos los proyectos eléctricos en ambientes especiales o clasificados como 

lugares peligrosos según el Código Eléctrico (NEC) o el que en su momento 

se encuentre vigente según las regulaciones del CFIA, tales como: piscinas, 

estaciones surtidoras de combustibles, clínicas de cirugía, salas de rayos x, 

laboratorios, hospitales, centros de cómputo, centros de atención de llamadas 

g. Instalaciones de telecomunicaciones residenciales, comerciales e industriales 

que contengan una central privada o un número de líneas telefónicas externas 

combinadas (principales y/o directas) mayor o igual a 6 (seis) o aquellos 

edificios que requieran de un sistema de una red de datos, video, alarmas y 

otros.  

h. Todo proyecto que requiera la instalación de uno o más transformadores     

 

Obra Menor 

 

Se considera obra menor edificios residenciales, comerciales u otro tipo de edificio 

no industrial con área total inferior o igual a 80 (ochenta) m2, y/o con una carga 

monofásica conectada inferior o igual a 15 (quince) kilovoltios-amperios, y una 

tensión de 120-240 voltios, una fase, corriente alterna. 

 

Ampliación o Remodelación: 

Se entiende como ampliación o remodelación proyecto aquella variación que se 

efectúa sobre sistemas eléctricos, de telecomunicaciones, señales, controles u 

otros sistemas operados por electricidad que se encuentren o no en funcionamiento. 

 

A continuación, se presenta un resumen de la ruta de planeación que inicia durante 

el periodo de formulación del POAI y conlleva aproximadamente dos años en el 

caso de obras menores y cuatro años para obras mayores; el detalle de las 

actividades que competen a cada periodo se visualiza en el Anexo 1.  
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Ruta de planeación de Obras Mayores 
 

Obras mayores Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año5 

Actividad 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 
 
5 

Actividades para la supervisión y 
ejecución del proyecto                                                                                           

 

Actividades para la Viabilidad 
técnica del proyecto más el 
proceso de estudios de Setena                                                                                           

 

Actividades para el anteproyecto, 
diseño, elaboración de planos 
especificaciones y presupuesto                                                                                           

 

Actividades para trámites APC 
(Licencias constructivas)                                                                                            

 

Actividades para el proceso de 
licitación (donde participa 
activamente PRODEMI)                                                                                           

 

Actividades para la supervisión y 
ejecución del proyecto                                                                                            

 

Actividades para el traslado y 
entrega del inmueble                                                                                           

 

 

. 
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Ruta de planeación de Obras menores 

 

Obras menores Año 1 Año 2 Año 3 

Actividad 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Actividades para la supervisión y 
ejecución del proyecto                                                           
Actividades para la Viabilidad técnica 
del proyecto más el proceso de 
estudios de Setena                                                           
Actividades para el anteproyecto, 
diseño, elaboración de planos y 
especificaciones y presupuesto                                                           
Actividades para trámites APC 
(Licencias constructivas)                                                            
Actividades para el proceso de 
licitación (donde participa activamente 
PRODEMI)                                                           
Actividades para la supervisión y 
ejecución del proyecto                                                            
Actividades para el traslado y entrega 
del inmueble                                                           
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1.2 Obras de Infraestructura 2012 – 2018 

 

La inversión determinada por la Universidad Nacional referente a las obras de 

infraestructura que han sido ejecutadas durante los periodos 2012-2018, se han 

realizado por dos fuentes de financiamiento, la primera corresponde al Plan de 

Mejoramiento Institucional (PMI) y la segunda por recursos propios.  

 

En lo que respecta a las obras de infraestructura financiadas por el Plan de 

Mejoramiento Institucional, se han llevado a cabo un total de 12 durante el periodo 

2014-2018, de las cuales 7 se desarrollaron en la Sede Central y 5 en las Sedes 

Regionales. Asimismo, es importante mencionar que se encuentran en proceso de 

ejecución de una obra en Sede Central con un avance del 40% y dos obras en 

Sedes Regionales con avances del 70% y 35% respectivamente; cuyo detalle se 

puede ubicar en el Anexo 2.  

 

Dentro de estas obras se puede mencionar:  Edificio Nuevos procesos industriales 

y salud ocupacional y ambiental, Complejo para la innovación de los aprendizajes, 

las artes y la recreación, las Residencias estudiantiles y obra deportiva Campus 

Pérez Zeledón, el Edificio Programas de pertinencia y calidad, entre otros.  

 

Por otra parte, se tienen las obras de infraestructura financiadas por recursos 

propios durante el periodo 2012-2018; en este caso particular son 145; donde 

existen 2 en proceso de ejecución, 2 en revisión técnica y 19 en proceso de 

ejecución.  

 

Algunas de las cuáles corresponde: el Complejo San Pablo, el Edificio de uso 

múltiple Campus Omar Dengo, el Puente sobre Rio Pirro, muro de contención Vivero 

Forestal y obras complementarias, la Remodelación pista de atletismo, la 

Construcción del Centro de Arte y Cultura de Pérez Zeledón, la Piscina en la Sede 

Regional Huetar Norte, entre otros.  
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En relación a la distribución según el año de ejecución de la obra y que 

corresponden a infraestructura en Sede Central se poseen los siguientes datos; los 

cuales se pueden detallar en el Anexo 3.   

 

AÑO CANTIDAD OBSERVACIÓN 

2012 33 100% ejecutadas 

2013 29 100% ejecutadas 

2014 23 1 con avance 45% 

2015 9 100% ejecutadas  

2016 7 1 con avance 45% 

2017 4 2 en revisión técnica  

2018 19 En proceso de ejecución 

 

Finalmente, en lo que concierne a las Sedes Regionales, son un total de 29 obras 

de infraestructura, asignadas anualmente de la siguiente manera y cuya 

especificación se encuentra en el Anexo 4. 

AÑO CANTIDAD OBSERVACIÓN 

2012 8  

 

100% ejecutadas 

 

2013 3 

2014 2 

2015 4 

2016 1 

2017 3 

2018 8 1 ejecutada 100% y las 
demás en proceso de 

ejecución  
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1.3 Declaratoria de Prioridad Institucional de la Ejecución de los Fondos 

Provenientes del Banco Mundial 

 

Al inicio de la ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional se presenta un 

importante retraso en el inicio de la construcción de los edificios que ponía en riesgo 

la ejecución de los fondos provenientes del Banco Mundial; en el oficio SCU-705-

2015 del 26 de mayo de 2015 referente al Segundo Informe de Avance del Plan de 

Mejoramiento Institucional que se somete al Consejo Universitario, se consigna: “El 

proceso constructivo muestra atrasos en algunas obras con respecto a la 

reprogramación realizada al Plan de Adquisiciones a mediados del 2014” … “El 

inicio de obras es crucial, por cuanto la adquisición de mobiliario y equipo está 

supeditada, en la mayor parte de las iniciativas, a la conclusión de los edificios”. 

Debido al riesgo de perder los recursos proveniente del Banco Mundial por la no 

ejecución de los mismos, dado que la vigencia del Plan de Mejoramiento de la 

Educación Superior era de 5 años y ya había transcurrido la mitad de ese plazo con 

apenas una ejecución del 2,74% del total de los recursos,  el Rector comunica al 

Consejo Universitario la resolución R-454-R-2015 del 21 de Julio en donde se 

concluye, entre otras cosas: “el quehacer del PRODEMI y de la Proveeduría 

Institucional se encuentra recargado en la atención de procesos que se financian 

con recursos ordinarios y del PMI”; y acuerda: 

 

“Solicitar a los miembros del Consejo Universitario declarar de prioridad 

institucional la ejecución de los fondos provenientes del Banco Mundial 

para la ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional, acorde con los 

requerimientos e iniciativas de las distintas Facultades, Centros, Sedes 

y de las Vicerrectorías Académica, de Desarrollo y de Vida Estudiantil, 

aprobadas por la Universidad Nacional y aceptadas por el Gobierno de 

la República y el Banco Mundial” 
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En el Alcance N°5 de la UNA-Gaceta N°13-2015 se publica el SCU-1067-2015 del 

31 de julio de 2015 donde se comunica la Declaratoria de Prioridad Institucional 

la Ejecución de los Fondos Provenientes del Banco Mundial, Para el Plan de 

Mejoramiento Institucional (PMI) de la Universidad Nacional, esta media de 

urgencia y que se implementó en los primeros meses de la gestión ha permitido que 

a la fecha se haya logrado ejecutar un 76.4% equivalente a $ 38 206 177,87. 

Esta decisión que tomó la institución de priorizar la ejecución de los recursos del 

PMI conlleva que los recursos institucionales no puedan ser ejecutados con la 

misma celeridad y que por lo tanto el superávit aumente, dado que como se señalo 

las instancias instituciones involucradas en el proceso de ejecución de obras no 

tienen la capacidad de planta para atender la totalidad de los recursos. 
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2. Superávit 

 

2.1 Histórico de Superávit  

 

Los resultados de las liquidaciones presupuestarias de la Universidad Nacional del 

2010 al 2017 nos muestran el comportamiento de la ejecución de egresos y por lo 

tanto del superávit (porcentaje no ejecutado), tal y como se observa en el siguiente 

gráfico. 

Universidad Nacional 

Ejecución de Egresos 

2010 - 2017 

 
Fuente: Programa de Gestión Financiera. 

 

 

Nota: Para el año 2013 la Contraloría General de la República, recomendó que en el presupuesto 

se incluyera, el monto total del préstamo con el Banco Mundial, eran 25.013 millones de colones lo 

que produce la distorsión que se observa en los datos. 
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Al final del año de ejecución en el presupuesto quedan una serie de compromisos1 

que no es posible ejecutar en el año calendario pero cuyo presupuesto debe ser 

reservado para ejecutar en periodos posteriores; la Ley de Administración 

Financiera y Presupuestos Públicos en el artículo 46 establece que estos deben ser 

eliminados al finalizar el año y cargarse al presupuesto del siguiente año; por lo 

tanto la línea verde muestra los datos que se reportan a la Contraloría General de 

la República (sin compromisos) y que son utilizados en las noticias y en los informes 

que se presentan a la opinión publica. 

Por su parte, la línea color rojo muestra la ejecución incluyendo compromisos con 

respecto a los ingresos presupuestados y la línea de color morado muestra la 

ejecución incluyendo compromisos con respecto a los ingresos reales2, es decir 

comparando la capacidad de ejecución real contra los recursos que efectivamente 

ingresaron. 

A partir del 2013 los recursos PMI, que en gran medida se utilizan para 

construcciones y adquisiciones (y se reflejan a fin de año como compromisos), han 

impactado de manera desfavorable el porcentaje de ejecución sin incluir 

compromisos. 

Como podemos observar entre la línea verde y la morada existe una brecha 

significativa para todos los años. A pesar de que la Universidad Nacional ha 

expuesto que esta distorsión en los datos se produce por el cumplimiento de la 

normativa, la respuesta por parte de la Contraloría General se enmarca en el 

cumplimiento de lo que establecen las leyes y no ha permitido cambiar la forma en 

que se brinda la información sobre el presupuesto. 

 

                                                           
1 Los compromisos presupuestarios corresponden a aquellas reservas generadas con documentos jurídicos 
legales, tales como órdenes de compras como resultado de procesos de contrataciones directas o algún tipo 
de licitación. 
2 Los ingresos reales corresponden a los ingresos presupuestados ajustados según el déficit o superávit de 
ingresos. 
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Adicional al tema de compromisos y la capacidad que tiene la institución para 

gestionar los recursos de inversión, para poder entender el superávit que se 

presenta recurrentemente en la institución, es necesario analizar ciertas dinámicas 

internas que suman en la conformación del superávit institucional.  

En el Anexo 5, se incluye con mayor detalle el comportamiento de las variables 

analizadas anteriormente.  

 

2.2 Ejecución de Recursos Laborales. 

 

Generalmente se dice que el superávit se concentra en las partidas de inversión y 

que en laboral la ejecución es muy alta, pero en realidad esta situación no es real 

debido a que durante el año se trasladan recursos que no son usados en la partida 

de remuneraciones para cubrir otras necesidades institucionales, generalmente 

inversión. Como estos traslados se dan durante el año de ejecución generalmente 

ya no hay tiempo para ejecutarlos, incluso en muchos casos no se pueden 

comprometer antes que finalice el año calendario. Veamos el ejemplo de la siguiente 

tabla. 

Ejecución de la Partida de Remuneraciones en el año 2017 

en miles de colones 

Presupuesto Formulado Presupuestado Ejecutado % E/F % E/P 

Aplicación 
General 

80.637.606,4  77.651.744,3  76.293.526,9  94,6% 98,3% 

Aplicación 
Específica 

2.445.432,4  2.268.160,6  1.863.529,0  76,2% 82,2% 

Total Integrado 83.083.038,8  79.919.904,9  78.157.055,9  94,1% 97,8% 

 

Fuente: Programa de Gestión Financiera. 

 

Para el año 2017 en la liquidación presupuestaria se consiga que la ejecución de la 

partida de remuneraciones del presupuesto integrado es de un 97.8%, sin embargo, 

la ejecución con respecto a lo formulado es de 94.1%. si observamos la columna de 

formulado (formulación inicial) y la contrastamos con la de presupuestado 

(presupuesto final) hay una reducción de mas de 3 mil millones de colones, es decir, 
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durante la ejecución se restó dicho monto de la partida de remuneraciones y se 

trasladó para otras partidas. 

 

Esta situación se explica por la ejecución de recursos de aplicación general en la 

partida de remuneraciones en las diferentes unidades ejecutoras de la institución y 

tiene su origen en las economías salariales, ya sea por saldo de horas no utilizadas 

o por la contratación de personal con menor salario al formulado (categoría o 

pluses). En los últimos años se han hecho esfuerzos para aproximar el monto 

formulado con el monto ejecutado, sin embargo, a la fecha se mantienen las 

diferencias que se muestran en el cuadro para el año 2017. 

 

2.3 Ejecución de Recursos de Aplicación Específica. 

 

Los recursos de aplicación específica son aquellos destinados por ley o 

reglamentación interna para un fin específico, dentro de estos recursos 

adicionalmente a los que se fueron comprometidos institucionalmente para 

proyectos de inversión, se encuentran los que manejan las unidades ejecutoras 

provenientes de leyes, convenios de cooperación y venta de bienes y servicios; los 

cuales por su naturaleza son responsabilidad de la unidad en donde se encuentran 

ubicados y no puedes ser gestionados institucionalmente. 

 

Para el 2017 si sumamos los recursos de convenios de cooperación, leyes 

específicas, Feuna, FIDA, Fondos del Sistema, Funder, Redes y transferencia; da 

un total de aproximadamente  ₡ 11 300 millones de los cuales se ejecutaron poco 

más de  ₡ 6 300 millones, lo que significa que quedo un disponible de poco menos 

de  ₡  5 000 millones de colones para un 56% de porcentaje de ejecución sin 

compromisos. 
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3. Fondo Especial de Educación Superior (FEES) 

 

El articulo 85 de la Constitución Política de la República de Costa Rica crea el FEES 

como el mecanismo mediante el cual el gobierno dotara de recursos a las 

Universidad Publicas; en el cuadro siguiente podemos ver la evolución del FEES en 

los últimos años.  

 

Relación FEES con el PIB y tasas de crecimiento del 2010 – 2018 

millones de colones 

Año PIB Δ PIB FEES FEES/PIB Crecimiento 
FEES 

Total Real 

2010    19.596.936,7  11,8%   226.211,1  1,154% 16,00% 10,18
% 

2011    21.370.733,3  9,1%   252.768,3  1,183% 11,74% 7,00% 

2012    23.371.405,0  9,4%   281.963,1  1,206% 11,55% 7,00% 

2013    24.860.943,5  6,4%   317.560,1  1,277% 12,62% 8,94% 

2014    27.226.883,4  9,5%   359.978,5  1,322% 13,36% 8,23% 

2015    29.281.361,8  7,5%   410.488,1  1,402% 14,03% 14,84
% 

2016    31.044.148,2  6,0%   440.773,3  1,420% 7,38% 6,61% 

2017    32.668.769,2  5,2%   478.560,0  1,465% 8,57% 6,00% 

20181    34.991.098,6  7,1%   496.255,7  1,418% 3,70% n.a 

1/ Cifras del PIB Nominal publicadas por el Banco Central con el Programa Macroeconómico 2018-2019. 

Fuente: CONARE. OPES. Tomado de http://siesue.conare.ac.cr/inf-financiera-y-presupuestaria/montos-

fees.html  

 

Se observa como a lo largo del periodo el FEES ha experimentado un crecimiento 

tanto en términos nominales como reales, aunque con una notable desaceleración 

den los últimos tres años; que se encuentra relacionado con un estancamiento del 

crecimiento del PIB en términos nominales. Por su parte la proporción que 

representa el FEES con respecto al PIB que había mostrado un crecimiento 

sostenido, para el 2018 se observa un decrecimiento; incluso el dato que se tiene 

para el 2019 con el PIB estimado da una relación FEES/PIB 1,384%. 

 

 

 

http://siesue.conare.ac.cr/inf-financiera-y-presupuestaria/montos-fees.html
http://siesue.conare.ac.cr/inf-financiera-y-presupuestaria/montos-fees.html
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El FEES se reparte entre las cuatro universidades públicas manteniendo un 

porcentaje histórico3, sin embargo, antes de repartir los fondos del FEES se rebajan 

del total los gastos correspondientes a Conare (1,24%) y los recursos que se 

destinan a financiar los proyectos de Fondos del Sistema. 

 

Por ejemplo, según los datos proporcionados por el Programa de Gestión 

Financiera, para el 2019 el FEES alcanza los ₡ 511 154 720 000, se rebajan ₡ 6 

338 318 528 correspondiente a los gastos de Conare y los ₡ 29 084 703 568 

destinados a fondos del sistema, quedando un FEES para distribuir entre las 

Universidades de ₡ 475 731 697 904. Aplicando el porcentaje que le toca a la 

Universidad Nacional (23,4%) se obtiene el FEES institucional que alcanza los ₡111 

321 217 310 y dado que a la institución se le han asignado ₡ 4 020 879 635 

provenientes de recursos del fondo del sistema, el total de recursos que obtiene la 

Universidad Nacional provenientes del FEES para el año 2019 es de ₡115 342 096 

945. 

 

En la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa se propuso, 

para el presupuesto 2019, una rebaja de ₡ 10 000 0000 0000 al FEES lo que de 

aprobarse daría un nuevo monto ₡ 501 154 720 000, según cálculos realizados por 

el Programa de Gestión Financiera el FEES institucional de la Universidad Nacional 

sufriría una rebaja de ₡ 2 310 984 000,46 pasando de ₡111 321 217 310 a ₡109 

010 233 309,54. 

 

Supuesto  

Ante esta posibilidad, la Universidades Públicas en el marco de Conare han expresado 

su rechazo a la posibilidad de que la Asamblea Legislativa establezca este tipo de 

rebajas a un convenio de financiamiento que fue firmado entre universidades y el 

gobierno. si la propuesta es aprobada por el plenario legislativo se deberá recurrir a la 

Sala IV con una acción de inconstitucionalidad para que esta resuelva sobre este tema. 

                                                           
3 Universidad de Costa Rica 58,7%, Universidad Nacional 23,4%, Instituto Tecnológico 11,3% y la Universidad 
Estatal a Distancia 7,5%. 
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ANEXO 1 

 

PROGRAMACIÓN DE OBRAS 2015-2020 
RUTA DE PLANEACIÓN PARA LAS OBRAS MAYORES Y MENORES 
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PROGRAMACIÓN DE OBRAS MAYORES 2015-2020 
RUTA DE PLANEACIÓN  
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Fuente: Programa de Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura Institucional 
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PROGRAMACIÓN DE OBRAS MENORES 2015-2020 

RUTA DE PLANEACIÓN  
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Fuente: Programa de Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura Institucional  
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ANEXO 2 

 

Costa Rica Universidad Nacional 
Obras de Infraestructura financiadas por el Plan de Mejoramiento 

Institucional 
(2014-2018) 



24 
 

 

Costa Rica Universidad Nacional 
Obras de Infraestructura financiadas por el Plan de Mejoramiento 

Institucional 
(2014-2018) 

 

Sede Facultad, Centro, Sede Nombre del proyecto  AREA  Propósito de la obra  
Monto total de la Obra 

(En colones)  

Porcentaje de 

ejecución de la 

obra 

Sede 

Heredia 

Campus Omar 

Dengo  

Centro de Estudios 

Generales 

2.257 m2 Diseñado para favorecer la inter 

y transdisciplinariedad y el 

desarrollo de los ejes de 

horizontalización, virtualización,  

internacionalización y de 

comunicación intercultural e 

intergeneracional 

₡ 1.812.598.003,9 100% 

Sede 

Heredia 

Campus 

Benjamín Núñez  

Emprendimiento, 

educación permanente y 

carrera de 

abastecimiento y 

logística 

2.780 m2 Construido con el fin de ofrecer 

espacios para el fomento del 

ecosistema emprendedor y la 

generación de nueva oferta 

académica de educación formal 

e informal 

₡ 1.998.758.921,9 100% 

Sede 

Brunca 

Campus Coto Obra deportiva Campus 

Coto 

 640 m2 Para posibilitar la práctica de 

cuatro disciplinas deportivas 

₡255.195.831,0 100% 

Sede 

Brunca 

Campus Pérez 

Zeledón 

Residencias 

estudiantiles y obra 

deportiva Campus Pérez 

Zeledón 

2.850 m2 Permite albergar 76 

estudiantes, la práctica de tres 

disciplinas deportivas y la 

recreación 

₡2.339.000.000 100% 

Sede 

Chorotega 

Campus Liberia  Residencias 

estudiantiles y obra 

deportiva Campus 

Liberia 

2.140 m2  Permite albergar 50 

estudiantes, la práctica 

deportiva y la recreativa 

₡ 1.487.000.000,0  
 

70% 

Sede 

Chorotega 

Campus Nicoya  Residencias 

estudiantiles y obra 

deportiva Campus 

Nicoya 

2.774 m2  Permitirá albergar 48 

estudiantes 

₡ 1.255.476 673,0  
 

35% 
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Sede Facultad, Centro, Sede Nombre del proyecto  AREA  Propósito de la obra  
Monto total de la Obra 

(En colones)  

Porcentaje de 

ejecución de la 

obra 

Sección 

Regional 

Huetar 

Norte y 

Caribe  

Campus 

Sarapiquí  

Residencias 

estudiantiles Campus 

Sarapiquí 

 945 m2 Permitirá albergar 36 

estudiantes 

 ₡1.501.427.403,0 
 

100% 

Sede 

Heredia 

Campus 

Benjamín Núñez  

Edificio Movimiento 

humano y terapias 

complementarias 

1.669 m2 Albergará la Escuela de 

Ciencias del Movimiento 

Humano y Calidad de Vida, así 

como aulas y laboratorios 

dedicados al ámbito del 

desarrollo de las terapias 

complementarias 

₡1.056.613.316,5 40% 

Sede 

Heredia 

Campus Omar 

Dengo  

Edificio Nuevos 

procesos industriales y 

salud ocupacional y 

ambiental  

6.049 m2 Este edificio albergará la 

Escuela de Química y el 

Instituto Regional de Estudios 

en Sustancias Tóxicas (IRET) 

cuyo fin es mejorar la calidad 

académica mediante una 

infraestructura moderna y 

actualizada acorde con las 

exigencias de las nuevas 

tecnologías; incluye 25 

laboratorios de investigación y 

docencia 

₡ 6.569.902.004.9 100% 

Sede 

Heredia 

Campus Omar 

Dengo  

Radiaciones ionizantes y 

no ionizantes, también 

denominado Física 

médica aplicada 

1.233 m2 Es un edificio que contará con 

diversos laboratorios en este 

campo y en nuevos materiales 

₡ 1.337.413.888,9 100% 

Sede 

Heredia 

Campus Omar 

Dengo  

Complejo para la 

innovación de los 

aprendizajes, las artes y 

la recreación 

11.409 m2 Compuesto por dos edificios: 

Uno deportivo: con diversos 

espacios para promover la 

formación integral del 

estudiante por parte de la 

Vicerrectoría de Vida 

Estudiantil, con cancha 

multiuso, piscina, bodegas, 

vestidores y sus baños. 

Otro que albergará, del CIDEA: 

la Escuela de Arte y 

₡ 4.887.041.464,0 100% 
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Sede Facultad, Centro, Sede Nombre del proyecto  AREA  Propósito de la obra  
Monto total de la Obra 

(En colones)  

Porcentaje de 

ejecución de la 

obra 

Comunicación Visual, la 

Escuela de Danza y la Escuela 

de Arte Escénico. 

Del CIDE: Aulas para la 

innovación de los aprendizajes. 

Sede 

Heredia 

Campus Omar 

Dengo  

Edificio Programas de 

pertinencia y calidad 

2.943 m2  Para la gestión de la acción 

sustantiva de la UNA.  

₡ 2.072.234.798,9 100% 

 

Notas: 
1) La información sobre área se desprende de planos según obra 

2) Al monto adjudicado para el desarrollo de Residencias en Sarapiquí en segundo proceso fue licitado en 

dólares, en el cuadro fue colonizado. 

 
Fuente: Unidad Coordinadora de Proyecto Institucional 
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ANEXO 3 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

SEDE CENTRAL 2012-2018 
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Facultad, Centro 

o Sede
Proyectos Número de Licitación

Monto 

Final

Avance

Obra
Observaciones

CENTRO DE 

ESTUDIOS 

GENERALES

I Etapa de Readecuación del Edificio 

del Centro de Estudios Generales, Ley 

8228.

 2012LN-000004-SCA ₡3.972.155,00 100% Finalizado

Instalación de puertas de salida de 

emergencia y sistema de detección 

contra incendio en la Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales - FCEN.

2012LA-00004-SCA ₡42.265.406,59 100% Finalizado

Demolición de edificio frente 

Estación de Biología Marina
2012LA-000016-SCA ₡6.450.000,00 100% Finalizado

Rampa de acceso a Escuela de 

Biología
2012LN-000009-SCA ₡4.146.000,00 100% Finalizado

FACULTAD

FILOSOFIA

Y LETRAS

Remodelación de Auditorio. (Incluye 

demoliciones, instalación piso, 

paredes y cielos)

2012LN-000009-SCA ₡22.732.200,00 100% Finalizado

Adecuación de las Residencias 

Estudiantiles Rafael A. Calderón y 

Claudio Vásquez.

2012LN-000004-SCA ₡37.685.000,00 100% Finalizado

Adecuaciones especiales en sodas 

institucionales de la Facultad de 

Ciencias de la Tierra y el Mar - 

FCTM, Escuela de Ciencias del 

Movimiento Humano y Sede Región 

Brunca - Pérez Zeledón

 2012LN-000004-SCA ₡32.376.400,00 100% Finalizado

Remodelación interna y alrededores 

de la soda FCEN
 2012LA-000016-SCA ₡37.366.474,45 100% Finalizado

Remodelación del parqueo y 

fachada principal de las 

Residencias Calderón.

2012LN-000009-SCA ₡14.798.000,00 100% Finalizado

FACULTAD

 CIENCIAS 

SOCIALES

Adecuación de puertas de 

emergencia en Edificio de la 

Facultad de Ciencias Sociales.

 2012LN-000004-SCA ₡7.630.048,00 100% Finalizado

Obras de conservación patrimonial 

Museo de Cultura Popular, Ley 7555
2012LA-000024-SCA ₡3.340.985,00 100% Finalizado

CAMPUS OMAR DENGO

UNIVERSIDAD NACIONAL

PROGRAMA DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL (PRODEMI)

OBRAS CON PRESUPUESTO 2012

OBRAS CAMPUS  OMAR DENGO Y CAMPUS BENJAMÍN NUÑEZ  

FACULTAD 

 CIENCIAS 

EXACTAS Y 

NATURALES

VICERRECTORIA 

VIDA 

ESTUDIANTIL
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Construcción de Baterías de Baños y 

Asociaciones para el CIDE y 

CIDENAF.

 2012LN-000004-SCA ₡75.870.550,00 100% Finalizado

Suministros e instalación de 

lámparas de emergencia en edificios 

del CIDE.

 2012LN-000004-SCA ₡4.387.058,00 100% Finalizado

Ampliación y remodelación de 

pasil lo Escuela de Danza y Teatro.
2012LA-000016-SCA ₡37.402.000,00 100% Finalizado

Construcción de Deck para el CIDEA 

Campus Omar Dengo, Finca 3
 2012LA-000024-SCA ₡9.116.500,00 100% Finalizado

Adecuaciones en Salidas de 

Emergencia en el Ovsicori, en el 

Inisefor y en el Cinat

 2012LA-000024-SCA ₡16.034.654,10 100% Finalizado

Ampliación planta de procesamiento 

de productos lacteos caprinos de la 

Finca Santa Lucia

 2012LA-000024-SCA ₡22.970.082,00 100% Finalizado

Construcción de sala de 

conferencias en el Centro de 

investigaciones Apicolas Propicales 

CINAT

 2012LA-000024-SCA ₡32.235.150,00 100% Finalizado

Sistema de detección contra 

incendios Facultad de Tierra y Mar 
2012LA-000020-SCA ₡12.772.599,25 100% Finalizado

Instalación de lámparas de 

emergencia 

y película de seguridad.

2012LN-000009-SCA ₡5.285.000,00 100% Finalizado

Demolición antigua Defensoría del 

Estudiante, aulas y construcción de 

muro de contención.

 2012LN-000004-SCA ₡8.140.000,00 100% Finalizado

Obras de mitigación Río Pirro, II 

etapa
2012LN-000009-SCA ₡211.602.875,00 100% Finalizado

Señalética (C.Omar Dengo, 

Sede Coto, Sede Pérez Zeledón y Sede 

Sarapiquí).

2012LA-000038-SCA ₡46.816.000,00 100% Finalizado

Remodelación Depto. Publicaciones 

(recepción y baños)
2012LN-000009-SCA ₡16.857.888,00 100% Finalizado

Construcción de un área de 

estacionamiento con capacidad 

para 32 vehículos, junto a la sección 

de Transportes.

2012LN-000009-SCA ₡29.340.000,00 100% Finalizado

Construcción de una caseta de 

vigilancia en la Plaza de la 

Diversidad.

2012LN-000009-SCA ₡8.609.830,00 100% Finalizado

OBRAS 

GENERALES

FACULTAD CIENCIAS 

DE TIERRA Y MAR

₡265.939.309,002012LA-000009-SCA

2012LA-000016-SCA

Segunda etapa de adecuación del 

Edificio Administrativo para cumplir 

con la Ley 8228 en el Campus Omar 

Dengo

100%₡130.816.254,13 Finalizado

Finalizado100%

CIDEA

CIDE

Adecuaciones espaciales Ley 7600 y 

8228 de la Biblioteca Joaquín Garcia 

Monge
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Facultad, Centro 

o Sede
Proyectos Número de Licitación

Monto 

Final

Avance

Obra
Observaciones

Instalación de piso y demarcación 

del Gimnasio de la Escuela de 

Ciencias del Movimiento Humano y 

Calidad de Vida

 2012 LA-000003-SCA ₡22.000.000,00 100% Finalizado

Construcción salidas de emergencia 

de Laboratorios, Esc. Med. 

Veterinaria.

2012LN-000009-SCA ₡24.733.004,00 100% Finalizado

Remodelación del Laboratorio de 

Fisiología, Esc. Mov.Humano.
2012LN-000009-SCA ₡29.511.804,00 100% Finalizado

2012LN-000009-SCA
₡6.403.004,00 60%

Suspendido por 

incumplimiento del 

Contratista en el 

2013.

2014LN-000016-SCA ₡5.873.363,00 100%
Contratación para 

finalizar la obra.

Instalación de sistema de tuberías 

para gas LPG en Laboratorio de Esc. 

Med. Veterinaria.

2012LN-000009-SCA ₡5.030.000,00 100% Finalizado

FACULTAD 

CIENCIAS

 DE LA SALUD

Instalación de luminarias, Gimnasio 

Esc. Movimiento Humano.

CAMPUS BENJAMÍN NÚÑEZ
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Facultad, Centro 

o Sede
Proyectos Número de Licitación

Monto 

Final

Avance

Obra
Observaciones

CIDEA

Instalación de puertas de 

emergencia en el Teatro 

Atahualpa 2013LA-000010-SCA ₡3.407.410,00 100%  Finalizado 

Construcción de acera frente a 

Finca Santa Lucía.  2013CD-000052-SCA ₡9.884.100,00 100%  Finalizado 

Cunetas INISEFOR 2013LA-000010-SCA ₡4.039.000,00 100%  Finalizado 

Diseño Laboratorio Cartografía 

Esc. Geografía 2013LA-000010-SCA ₡20.339.705,00 100%  Finalizado 

Construccion invernadero 

Escuela Ciencias Agrarias Finca 

Sta Lucía 2013LN-000010-SCA ₡20.750.000,00 100%  Finalizado 

Sustitución de paredes dañadas 

Decanato FCTM 2013LA-000019-SCA ₡11.709.000,00 100%  Finalizado 

Remodelación de Laboratorio de 

Suelos para acreditación 

(INISEFOR) 2013LA-000010-SCA ₡6.990.120,00 100%  Finalizado 

FACULTAD 

CIENCIAS

 SOCIALES

Reubicación de bodega y revista 

ABRA en el edificio 1 Ciencias 

Sociales 2013LA-000010-SCA ₡8.769.300,00 100%  Finalizado 

Acceso a las instalaciones de la 

Biblioteca Infantil 2013LA-000010-SCA ₡3.925.925,00 100%  Finalizado 

División de 4 aulas en Filosofia y 

Letras 2013LA-000015-SCA ₡23.221.000,00 100%  Finalizado 

Salidas de emergencia 

Laboratorios de Química 

(Química General, Laboratorio 

Húmedo de Polímeros, LADIP) 2013LA-000010-SCA ₡4.370.000,00 100%  Finalizado 

Salidas de emergencia 

Laboratorios de Ciencias Agrarias 

y Ciencias Biológicas. 2013LA-000010-SCA ₡38.539.528,00 100%  Finalizado 

Instalación de montacargas en 

Escuela de Informática 2013LA-000038-SCA ₡32.360.000,00 100%  Finalizado 

Adecuación Bodega de Reactivos 

Químicos, Biología 2013LA-000010-SCA ₡8.204.300,00 100%  Finalizado 

Demolición de paredes  en el 

Decanato FCEN. 2013LA-000019-SCA ₡33.370.000,00 100%  Finalizado 

CAMPUS OMAR DENGO

UNIVERSIDAD NACIONAL

PROGRAMA DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL (PRODEMI)

OBRAS CON PRESUPUESTO  2013

OBRAS CAMPUS  OMAR DENGO Y CAMPUS BENJAMÍN NUÑEZ  

FACULTAD 

CIENCIAS

 DE TIERRA Y MAR

FACULTAD DE 

FILOSOFIA Y 

LETRAS

FACULTAD DE 

CIENCIAS

EXACTAS Y 

NATURALES
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VICERRECTORIA 

VIDA 

ESTUDIANTIL

Remodelación de Oficinas de 

Vida Estudiantil 2013LA-000009-SCA ₡19.479.980,00 100%  Finalizado 

Construcción muro de retención 

IESTRA 2013LA-000010-SCA ₡17.520.000,00 100%  Finalizado 

Construcción rampa entre Plaza 

de la Diversidad y  Registro-

Financiero 2013LA-000019-SCA ₡17.623.750,00 100%  Finalizado 

Habilitar espacio para parqueo 

de bicicletas 2013LA-000010-SCA ₡5.660.540,00 100%  Finalizado 

Implementación sala de 

exhibicion  EUNA 2013LA-000010-SCA ₡40.000.000,00 100%  Finalizado 

Acondicionamiento y 

construcción de caseta de 

vigilancia calle norte, EMV. 2013LA-000010-SCA ₡22.013.013,00 100%  Finalizado 

Obras complementarias de la 

Plaza 11 de abril. 2013LA-000038-SCA ₡138.677.999,32 100%  Finalizado 

Instalación de puertas de 

emergencia Biblioteca Joaquín 

García M. 2013LA-000010-SCA ₡4.062.580,00 100%  Finalizado 

Division laboratorio red Clara 

Biblioteca Joaquín García M.  2013LN-000010-SCA ₡2.400.000,00 100%  Finalizado 

II etapa elevador de Biblioteca 

Joaquín García M. 2013LN-000010-SCA ₡49.644.888,50 100%  Finalizado 

Facultad, Centro 

o Sede
Proyectos Número de Licitación

Monto 

Final

Avance

Obra
Observaciones

Remodelación Sala Rayos X, Esc. 

Med. Veterinaria. 2013LN-000010-SCA ₡28.571.257,60 100%  Finalizado 

Construcción Bodega Reactivos 

Químicos, Esc.Med.Veterinaria 2013LN-000010-SCA ₡35.667.891,00 100%  Finalizado 

Diseño y construcción de planta 

de tratamiento., Campus 

Benjamín Nuñez 2013LA-000009-SCA ₡169.215.043,10 100%  Finalizado 

Remodelación Soda Esc. Med. 

Veterinaria. 2013LA-000035-SCA ₡55.657.017,00 100%  Finalizado 

FACULTAD 

CIENCIAS

 DE LA SALUD

CAMPUS BENJAMÍN NÚÑEZ

OBRAS 

GENERALES
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Facultad, Centro 

o Sede
Proyectos Número de Licitación

Monto 

Final

Avance

Obra
Observaciones

Remodelación de monitor de techo, 

Edificio 1 de la Escuela de Música.
2014LN-000016-SCA ₡17.980.200,00 100% FINALIZADA

FACULTAD DE 

CIENCIAS 

SOCIALES

Muro de colindancia y rampa de 

acceso a parqueo, en el Museo de 

Cultura Popular. 

(LEY 7555)

2014LN-000016-SCA ₡6.576.100,00 100% FINALIZADA

Instalación de piso y puertas 

principales en Decanato, FCTM. 
2014LA-000007-SCA ₡12.514.513,15 100% FINALIZADA

Segunda etapa de instalación de 

puertas de salida de emergencia en 

Laboratorios de la Escuela de 

Ciencias Biológicas y en Medicina 

Veterinaria.  (Regencia Química)

2014LA-000007-SCA ₡33.000.000,00 100% FINALIZADA

UNIVERSIDAD NACIONAL

PROGRAMA DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL (PRODEMI)

OBRAS CON PRESUPUESTO 2014

OBRAS CAMPUS  OMAR DENGO Y CAMPUS BENJAMÍN NUÑEZ  

FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA 

TIERRA Y EL 

MAR

Remodelación de la Biblioteca 

Especializada de la Facultad de 

Tierra y Mar.

Construcción de baños, pileta de 

aseo, instalación de aire 

acondicionado y soporte para 

proyector en la Sala de Conferencias 

del CINAT.

CIDEA Remodelación de taller de Arte 

Escénico.

Adecuación Galería Lola Fernández

CIDE

FINALIZADA

FINALIZADA

FINALIZADA

2014LA-000007-SCA

2014LN-000016-SCA

₡132.068.080,44

Remodelación INEINA

100%

FAC. CIENCIAS 

EXACTAS Y 

NATURALES

I Etapa Remodelación Escuela de 

Topografia Catastro y Geodesia 

(Acreditación)

FINALIZADA

FINALIZADA

FINALIZADA

100%

FINALIZADA

₡82.920.526,00

₡15.635.000,00

₡285.060.805,50

100%

100%2014LN-000016-SCA

2014LA-000007-SCA

Demoliciones varias en la Escuela 

de Física.

100%

100%

2014LN-000016-SCA

₡59.467.000,00

₡74.773.709,002014LN-000016-SCA

2014LA-000034-SCA ₡17.579.998,72 100%

CAMPUS OMAR DENGO
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2014LA-000036-SCA ₡42.344.603,53 100% FINALIZADA

2014LA-000051-SCA ₡4.967.678,39 100% FINALIZADA

Facultad, Centro 

o Sede
Proyectos Número de Licitación

Monto 

Final

Avance

Obra
Observaciones

Estabilidad de taludes colindancia 

oeste, Escuela de Medicina 

Veterinaria.

2014LN-000016-SCA ₡202.705.153,00 100% FINALIZADA

Instalación de tubería para agua 

potable en el Campus Benjamín 

Núñez.

2014LA-000007-SCA ₡16.490.000,00 100% FINALIZADA

Readecuación del sistema pluvial 

del Hospital y Escuela de Medicina 

Veterinaria

2014LA-000007-SCA ₡10.595.000,00 100% FINALIZADA

Película de seguridad, pasil lo 

techado, rampa de acceso a soda, 

Esc. Med. Vet.

2014LN-000016-SCA ₡23.637.000,00 100% FINALIZADA

Luminarias del gimnasio de 

Ciencias del Movimiento Humano. 
2014LN-000016-SCA ₡5.873.763,00 100% FINALIZADA

FINALIZADA₡100.999.990,00

2014LN-000016-SCA ₡138.512.247,41 100% FINALIZADA

100% FINALIZADA

2014LN-000016-SCA ₡37.161.946,75 100%

Señalética  

100%

OBRAS 

GENERALES

₡1.937.261.402,502014LN-000017-SCA

2014LA-000014-SCA
Demolición de antiguo Edif. 

Proveeduría.

III Etapa readecuación Edif. 

Administrativo, atención Ley 8228.

Edificio de uso múltiple Campus 

Omar Dengo 

FINALIZADA

CAMPUS BENJAMÍN NÚÑEZ

FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA 

SALUD

Edificio de laboratorios de la 

ECMHCV
2014LN-000004-SCA ₡209.726.643,80 45%

OBRA SUSPENDIDA 

POR INCUMPLIMIENTO 

DEL CONTRATISTA. 

EL PRESUPUESTO 

CANCELADO EN EL 2014 

FUE DE 

₡209,726,643,80.

 EL MONTO FINAL DE 

LA OBRA ES DE 

₡732.139.629,80 

COLONES*

Soda Campus Benjamín Núñez 2014LN-000004-SCA ₡294.152.210,60 100% FINALIZADA

Caseta de vigilancia, Calle Norte de 

Medicina Veterinaria 
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Facultad, Centro 

o Sede
Proyectos Número de Licitación

Monto 

Final

Avance

Obra
Observaciones

FACULTAD DE CIENCIAS 

DE TIERRA Y MAR
Remodelación cubículos  del  ICOMVIS. 2015LN-0000015-SCA ₡63.848.597,00 100% FINALIZADA

Construcción Caseta  de Vigi lancia  

Transportes
2015LN-0000015-SCA ₡30.860.785,00 100% FINALIZADA

Sis tema de Incendios  en Bibl ioteca  

Joaquín García  Monge.
2015LN-0000015-SCA ₡16.097.779,00 100%

FINALIZADA 

Cerramiento Perimetra l  y muro de 

contención Lote de San Pablo
2015LN-0000015-SCA ₡7.679.017,00 100% FINALIZADA

Señalética 2015CD-000285-SCA ₡4.007.919,98 100% FINALIZADA

Remodelación Depto. Sa lud
2015LN-0000015-SCA

₡254.960.000,00 100% FINALIZADA

Puente sobre Rio Pi rro, muro de 

contención Vivero Foresta l  y obras  

complementarias  

2015LN-00002-SCA ₡731.480.941 100% FINALIZADA

Facultad, Centro 

o Sede
Proyectos Número de Licitación

Monto 

Final

Avance

Obra
Observaciones

CAMPUS OMAR DENGO

CAMPUS BENJAMÍN NÚÑEZ

UNIVERSIDAD NACIONAL
PROGRAMA DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL 

(PRODEMI)

OBRAS CON PRESUPUESTO 2015

OBRAS CAMPUS  OMAR DENGO Y CAMPUS BENJAMÍN NUÑEZ  

₡3.840.000,00

₡224.352.131,00 100% FINALIZADA 

100% FINALIZADA

OBRAS GENERALES

Planta de tratamiento de aguas

res iduales  Esc. Med.Veterinaria .
2015LN-0000015-SCA

FACULTAD DE CIENCIAS 

EXACTAS Y NATURALES

Acondicionamiento y tras lado equipo 

ADN, en Esc. Biología
2015LA-000015-SCA

FACULTAD DE CIENCIAS

 DE LA SALUD



36 
 

  

Facultad, Centro 

o Sede
Proyectos

Número de 

Licitación

Monto 

Final

Avance

Obra
Observaciones

Estabilización con suelo cocido y

anclajes activos en margen derecha del

Río Pirro. 

2016CD-00292-SCA ₡346.788.780,00 100% FINALIZADO

Facultad, Centro 

o Sede
Proyectos

Número de 

Licitación

Monto 

Final

Avance

Obra
Observaciones

CAMPUS BENJAMÍN NÚÑEZ

45%

₡706.200.000,00

₡6.917.157.539,92

UNIVERSIDAD NACIONAL
PROGRAMA DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL 

(PRODEMI)

OBRAS CON PRESUPUESTO 2016

2016LN-000010-SCA ₡116.319.025,00

₡93.238.980,00

₡173.600.000,00

₡86.150.000,00

OBRAS GENERALES

Complejo San Pablo 2016LN-00008-SCA EN EJECUCION 

CAMPUS BENJAMIN NUÑEZ

Adecuación de Ascensor, Esc. Medicina

Veterinaria
2016LN-000010-SCA FINALIZADO

Remodelación pista de atletismo 2016LN-000010-SCA FINALIZADO

100%

100%

CIDEA
Remodelación del Teatro para las artes

CPA
2016LN-000010-SCA FINALIZADO100%

FACULTAD DE CIENCIAS 

SOCIALES
Remodelación del CIDSO FINALIZADO

FACULTAD DE TIERRA Y 

MAR
Lechería de Ciencias Agrarias 2016LA-000013-SCA FINALIZADO

100%

100%
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Facultad, Centro 

o Sede
Proyectos

Número de 

Licitación

Monto 

Final

Avance

Obra
Observaciones

CAMPUS BENJAMIN 

NUÑEZ
DEMOLICION ANTIGUO BODEGON 2017LA-0000036-SCA ₡48.189.125,00 100% FINALIZADO

NUEVA PLAZA DE LA DIVERSIDAD 2017LN-0000012-SCA - -  EN REVISIÓN TÉCNICA 

CASA ESTUDIANTIL 2017LN-0000012-SCA - -  EN REVISIÓN TÉCNICA 

MINI ANFITEATRO ATS 2017LA-000049-SCA ₡125.200.000,00 100% FINALIZADO

CAMPUS OMAR DENGO

UNIVERSIDAD NACIONAL
PROGRAMA DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL 

(PRODEMI)

OBRAS CON PRESUPUESTO 2017
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Facultad, Centro 

o Sede
Proyectos

Número de 

Licitación

Monto 

Final

Avance

Obra
Observaciones

MODULO DE SANITARIOS Y ELEVADOR, EDIFICIO ADMINISTRATIVO 2018LA-000005-SCA - 0% EN LICITACION

OBRAS DE MITIGACION RIO PIRRO, CUARTA ETAPA 2018LA-0000017-SCA - 0% EN LICITACION

ELEVADORES RESIDENCIAS CALDERON, OVSICORI, FACULTAD DE 

CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA 

Y EL MAR

2018LN-000011-SCA - 0% EN LICITACION

REMODELACION PROMOCION ESTUDIANTIL 2018LN-000011-SCA - 0% EN LICITACION

REMODELACION ESCUELA DE TOPOGRAFIA 2018LN-000011-SCA - 0% EN LICITACION

SALA DE CUIDO 2018LN-000012-SCA - 0% EN LICITACION

REMODELACION BIBLIOTECA ESCUELA RELACIONES INTERNACIONALES 2018LN-000019-SCA - 0% EN LICITACION

CASETA DE SEGURIDAD, SECTOR SUROESTE 2018LN-000012-SCA - 0% EN LICITACION

AMPLIACION PARQUEO COMPLEJO SAN PABLO 2018LN-000006-SCA - 0% EN LICITACION

DISEÑO VIAL 2018LN-000011-SCA - 0% EN LICITACION

EQUIPOS AUDIO Y VIDEO CENTRO DE CONVENCIONES 2018LA-000042-SCA - 0% EN LICITACION

CASA INTERNACIONAL 2018LN-000005-SCA - 0% EN LICITACION

MODULO UNIDEPRO CINAT 2018LN-000011-SCA - 0% EN LICITACION

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, ESCUELA DE VETERINARIA 2018LN-000012-SCA - 0% EN LICITACION

CONSTRUCCION PISCINA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2018LN-000011-SCA - 0% EN LICITACION

CUNETA Y ACCESO VEHICULAR A DEFINIR - 0% EN LICITACION

EDIFICIO BIBLIOTECA Y LABORATORIOS CIEMHCAVI 2018LA-000006-SCA ₡522.412.983,00 5% EN EJECUCIÓN

TRATAMIENTO CALLE INTERNA 2018LN-000011-SCA - 0% EN LICITACION

PROGRAMA UNA CAMPUS SOSTENIBLE 2018LN-000011-SCA - 0% EN LICITACION

UNIVERSIDAD NACIONAL

PROGRAMA DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL (PRODEMI)

OBRAS CON PRESUPUESTO 2018

OBRAS CAMPUS  OMAR DENGO Y CAMPUS BENJAMÍN NUÑEZ  

COMPLEJO SAN 

PABLO

FINCA SANTA 

LUCIA

CAMPUS 

BENJAMIN NUÑEZ

CAMPUS OMAR 

DENGO
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ANEXO 4  

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

SEDES REGIONALES 2012-2018 
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FACULTAD, CENTRO O SEDE PROYECTOS NUMERO DE LICITACION MONTO FINAL AVANCE OBRA OBSERVACIONES

Demolición de edificio frente Estación de Biología 

Marina, Puntarenas
2012LA-000016-SCA  ₡      6.450.000,00 100% FINALIZADA

Demolición del módulo 1 del ECMAR 2012LN-000009-SCA  ₡      7.440.000,00 100% FINALIZADA

CAMPUS SARAPIQUI

II etapa de Readecuaciones en el Campus Sarapiquí, 

Ley 8228.
2012LN-000004-SCA  ₡   105.057.330,68 100% FINALIZADA

Instalación luminarias de emergencia, Campus Nicoya.
2012CD-000077-SCA  ₡      3.190.588,00 100% FINALIZADA

Construcción de cancha de futbol en Nicoya. (futbol 5) 2012LN-000009-SCA  ₡      6.954.000,00 100% FINALIZADA

Adecuaciones de Salidas de Emergencia en el Campus 

Coto
 2012LA-000024-SCA  ₡      3.240.000,00 100% FINALIZADA

Construcción del Centro de Arte y Cultura de Pérez 

Zeledón
2012LN-000014-SCA  ₡   687.849.690,17 100% FINALIZADA

Señalética (C.Omar Dengo, 

Campus Coto, Campus Pérez Zeledón y Campus 

Sarapiquí).

2012LA-000038-SCA  ₡     46.816.000,00 100% FINALIZADA

PROGRAMA DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL

OBRAS CON PRESUPUESTO 2012, EJECUTADAS EN 2012-2013 

CAMPUS NICOYA

FACULTAD DE CIENCIAS 

EXACTAS Y NATURALES 

SEDE BRUNCA

FACULTAD, 

CENTRO O SEDE
PROYECTO NUMERO LICITACION MONTO FINAL AVANCE OBRA OBSERVACIONES

Construccion Salidas de emergencia dormitorios 

Estación de Biología Marina, Puntarenas

2013LA-000010-SCA  ₡      2.150.000,00 100% FINALIZADA

Muro de soporte módulo 5 ECMAR 2013LA-000010-SCA  ₡     10.000.000,00 100% FINALIZADA

SEDE BRUNCA Construcción de Aula, Campus Coto 2013LA-000009-SCA  ₡     81.291.250,00 100%  FINALIZADA 

PROGRAMA DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL    

OBRAS CON PRESUPUESTO 2013, EJECUTADAS EN 2013-2014 

FACULTAD DE CIENCIAS 

EXACTAS Y NATURALES 

FACULTAD, 

CENTRO O SEDE
PROYECTO NUMERO LICITACION MONTO FINAL AVANCE OBRA OBSERVACIONES

 ₡   179.425.529,00 FINALIZADACAMPUS LIBERIA Laboratorios HIDROCEC 2014LA-000032-SCA 100%

PROGRAMA DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL    

OBRAS CON PRESUPUESTO 2014, EJECUTADAS EN 2014-2015

CAMPUS SARAPIQUI

Ampliación y remodelación de la soda comedor y 

construcción de la caseta de vigilancia.
2014LN-000016-SCA  ₡   121.850.736,20 FINALIZADA100%

FACULTAD, 

CENTRO O SEDE
PROYECTO NUMERO LICITACION MONTO FINA AVANCE OBRA OBSERVACIONES

Rótulos para Campus Liberia y Nicoya 2015LA-000015-SCA  ₡     10.548.026,00 100% FINALIZADA

FACULTAD DE CIENCIAS 

EXACTAS Y NATURALES Construcción Caseta de Vigilancia  en 28 Millas. 2015LN-000015-SCA
 ₡     31.283.000,00 100%

FINALIZADA

Construcción de bodegas en Nicoya (2) y en Liberia (1). 2015LN-000015-SCA

PROGRAMA DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL    

OBRAS CON PRESUPUESTO 2015, EJECUTADAS EN 2015-2016

CAMPUS SARAPIQUI
Construcción Piscina y obras complementarias 2015LN-000015-SCA

 ₡   476.621.341,58 
FINALIZADA

100%

100% ₡     43.379.800,00 
FINALIZADA

SEDE  CHOROTEGA
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FACULTAD, 

CENTRO O SEDE
PROYECTO  NUMERO DE LICITACION MONTO FINAL AVANCE OBRA OBSERVACIONES

PROGRAMA DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL    

OBRAS CON PRESUPUESTO 2016, EJECUTADAS EN 2016-2017

CAMPUS SARAPIQUI Construcción dos aulas en Sarapiquí. 2016LN-000010-SCA  ₡     78.135.753,00 FINALIZADA100%

FACULTAD, 

CENTRO O SEDE
PROYECTO NUMERO LICITACION MONTO FINAL AVANCE OBRA OBSERVACIONES

CAMPUS COTO Módulo Estudiantil  Campus Coto
2017LA-000049-SCA

 ₡     44.209.000,00 100% FINALIZADA

CAMPUS SARAPIQUI Demolición bodega
2017CD-00081-SCA

 ₡      2.500.000,00 100% FINALIZADA

CAMPUS NICOYA Readecuaciones Campus Nicoya, Ley 7600 2017LA-00019-SCA  ₡     73.211.300,00 100% FINALIZADA

PROGRAMA DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL                                     

OBRAS CON PRESUPUESTO 2017, EJECUTADAS EN 2017-2018

FACULTAD, CENTRO O SEDE PROYECTOS NUMERO DE LICITACION
PRESUPUESTO 

ESTIMADO

MONTO 

ADJUDICADO
AVANCE OBRA

Batería  de servicios  sanitarios 2018LA-000028-SCA ₡75.000.000,00 0%

Obras  complementarias  Campus  Coto (aulas -regis tro 

financiero-soda) 2018LN-000011-SCA
₡899.999.999,99 0%

Obras  deportivas  y recreativas 2018CD-0000085-SCA ₡39.892.000,00 ₡39.892.000,00 100%

Modulo vida  estudianti l 2018LN-000011-SCA ₡50.000.000,00 0%

Remodelación Estación Biología  Marina, Puntarenas
2018LN-000011-SCA

₡315.000.000,00 0%

Compra de terreno para  INISEFOR en Puerto Jiménez A DEFINIR ₡25.000.000,00 0%

CAMPUS LIBERIA Construcción de  aulas 2018LN-000011-SCA ₡117.513.500,00 0%

CAMPUS COTO

PROGRAMA DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL

OBRAS CON PRESUPUESTO 2018

CAMPUS SARAPIQUI

Construcción de obras  Académicas  
2018LN-000011-SCA

₡197.992.276,05 0%

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

Y NATURALES 
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ANEXO 5 

RESULTADO LIQUIDACIONES DEL 2000 AL 2017 
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UNIVERSIDAD NACIONAL 

RESULTADO LIQUIDACIONES DEL 2000 AL 2017 
RECURSOS DE APLICACIÓN GENERAL  

(cifras en millones de colones) 
 

 
Fuente: Programa de Gestión Financiera  
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UNIVERSIDAD NACIONAL 

RESULTADO LIQUIDACIONES DEL 2000 AL 2017 
RECURSOS DE APLICACIÓN ESPECÍFICA  

(cifras en millones de colones) 
 

 
Fuente: Programa de Gestión Financiera  

 
Nota (*) Para el año 2013 la Contraloría General de la República, recomendó que en el presupuesto se incluyera, el monto total del préstamo con 
el Banco Mundial, eran 25,013 millones de colones  
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UNIVERSIDAD NACIONAL 

RESULTADO LIQUIDACIONES DEL 2000 AL 2017 

RECURSOS INTEGRADOS 
(cifras en millones de colones) 

 

 
Fuente: Programa de Gestión Financiera  

 
Nota (*) Para el año 2013 la Contraloría General de la República, recomendó que en el presupuesto se incluyera, el monto total del préstamo con 
el Banco Mundial, eran 25,013 millones de colones  
 

 


